
TIME SCHEDULLE PEKERJAAN 
 

 

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG ASSESMENT CENTER 

LOKASI : RUMAH SAKIT JIWA DAERAH KOLONEL INFANTERI H. MUHAMMAD SYUKUR 

TAHUN ANGGARAN : 2025 
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A PEKERJAAN PENDAHULUAN 0.38 15,525,680.00 Renc. 0.13 0.13 0.13 
                            

 

 

                                   

 
  

B PEKERJAAN SMK 3 KONSTRUKSI 0.16 6,375,000.00 Renc. 
 

0.16 
                           

 
   

                                     

C PEKERJAAN LANTAI 1 
                              

 

 
    

I PEKERJAAN PEMASANGAN DAN PEMACANGAN 14.45 587,550,817.94 Renc. 
  

3.61 3.61 3.61 3.61 
                     

 

     

II PEKERJAAN TANAH DAN PASIR 1.20 48,840,211.75 Renc. 
  

0.27 
  

0.04 
      

0.45 0.45 
                  

II PEKERJAAN BETON 20.10 816,825,538.29 Renc. 
     

1.83 1.83 1.87 1.87 4.75 2.88 2.88 
     

1.09 1.09 
             

III PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 6.24 253,550,955.64 Renc. 
       

0.49 0.49 
  

0.41 0.94 0.94 0.94 1.41 
       

0.63 
        

IV PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI 3.49 141,716,059.61 Renc. 
                       

0.87 0.87 0.87 0.87 
     

V PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN 0.31 12,453,060.00 Renc. 
                         

0.15 0.15 
     

VI PEKERJAAN LANGIT - LANGIT DAN LIST 2.14 86,970,504.06 Renc. 
                

0.53 0.53 0.53 0.53 
            

VII PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 0.72 29,330,000.00 Renc. 
                

0.39 
   

0.33 
           

VIII PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI 3.00 121,784,414.24 Renc. 
                   

1.50 1.50 
           

IX PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 3.68 149,459,463.37 Renc. 
                    

0.92 0.92 0.92 0.92 
        

X PEKERJAAN INTERIOR PANEL 1.74 70,537,207.80 Renc. 
                 

 
         

0.58 0.58 0.58 
   

XI PEKERJAAN PENGECATAN 1.71 69,519,751.84 Renc. 
                

 
           

0.57 0.57 0.57 
  

                    
 

                 

D PEKERJAAN LANTAI 2 
                                   

I PEKERJAAN BETON 9.37 381,030,723.05 Renc. 
           

1.30 1.30 1.46 1.46 1.46 1.46 0.31 0.31 0.31 
            

II PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN 4.18 169,752,613.03 Renc. 
                

0.71 1.59 0.88 
         

1.00 
   

III PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN VENTILASI 3.00 122,096,424.74 Renc. 
                         

1.00 1.00 1.00 
    

IV PEKERJAAN KUNCI DAN PENGGANTUNGAN 0.21 8,699,550.00 Renc. 
                           

0.21 
    

V PEKERJAAN KAP ATAP, LANGIT - LANGIT DAN LIST 4.48 181,959,683.74 Renc. 
          

 
        

0.38 0.38 0.73 0.73 0.75 0.75 0.75 
       

VI PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK 0.68 27,820,000.00 Renc. 
                     

0.17 0.17 
  

0.34 
      

VII PEKERJAAN INSTALASI AIR DAN SANITASI 2.29 92,983,522.55 Renc. 
       

 
            

0.76 0.76 0.76 
          

VIII PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING 3.64 147,773,170.30 Renc. 
                        

0.91 0.91 0.91 0.91 
    

IX PEKERJAAN INTERIOR PANEL 1.49 60,391,738.51 Renc. 
                           

0.74 0.74 
   

X PEKERJAAN PENGECATAN 1.52 61,796,627.13 Renc. 
    

 

 
                      

0.51 0.51 0.51 
  

         

 
                            

D PEKERJAAN ALMUNIUM COMPOSITE PANEL 9.84 400,076,958.50 Renc. 
  

 

 
 

                         
2.46 2.46 2.46 2.46 

                                     

JUMLAH BOBOT 

PPN 11% 

Jumlah + PPN 

Dibulatkan 

100.00 4,064,819,676.09 

447,130,164.37 

4,511,949,840.46 

4,511,949,000.00 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32   

RENCANA PROGRES FISIK 
MINGGUAN 

KOMULATIF 

0.00 0.13 0.28 4.01 3.61 3.61 5.48 1.83 2.36 2.36 4.75 2.88 4.59 2.69 2.84 2.40 2.87 3.09 3.53 3.20 3.49 4.24 2.58 1.84 3.17 2.53 3.28 3.51 4.52 5.85 3.54 2.46 2.46 

0.00 0.13 0.41 4.42 8.03 11.65 17.13 18.96 21.32 23.68 28.43 31.31 35.90 38.59 41.43 43.83 46.70 49.79 53.31 56.51 60.00 64.25 66.83 68.67 71.84 74.37 77.65 81.16 85.69 91.54 95.08 97.54 100.00 

REALISASI PROGRES FISIK 
MINGGUAN 

KOMULATIF 

0.00                                 

0.00                                 

 DEVIASI 0.00                                 

 

 

 PejabaT Pembuat Komitmen 

Rumah Sakit Jiwa Daerah Kolonel Infanteri H. Muhammad Syukur 

 

 

 

drg. IWAN HENDRAWAN 

Nip. 19740729 200604 1 010 
 

 

 

 


